
PÁGINA 1 DE 1

60 DIAS 71.769,98  
VALORES

% 1 2 3 4 5 6 7 8
1515,87 1.515,87    -             -             -              -             -             -             -                   

2,11 100,00       
559,88 55,99         167,96       -             -              -             -             -             335,93             

0,78 10,00         30,00         60,00               
710,40 -             710,40       -             -              -             -             -             -                   

0,99 100,00       
1866,81 1.493,45    373,36       -             -              -             -             -             -                   

2,60 80,00         20,00         
7435,09 -             -             743,51       1.115,26      1.858,77    2.974,03    743,51       -                   

10,36 10,00         15,00          25,00         40,00         10,00         
10120,38 -             -             -             1.518,06      2.024,08    5.060,19    1.518,06    -                   

14,10 15,00          20,00         50,00         15,00         
2418,39 -             -             2.418,39    -              -             -             -             -                   

3,37 100,00       
5813,42 -             -             -             5.813,42      -             -             -             -                   

8,10 100,00         
1805,11 -             -             -             -              -             -             -             1.805,11          

2,52 100,00             
5353,89 -             -             -             -              5.353,89    -             -             -                   

7,46 100,00       
705,60 -             -             -             141,12         211,68       211,68       141,12       -                   

0,98 20,00          30,00         30,00         20,00         
3264,30 -             -             -             -              -             -             -             3.264,30          

4,55 100,00             
2822,40 -             -             -             -              -             -             564,48       2.257,92          

3,93 20,00         80,00               
7505,87 938,23       938,23       938,23       938,23         938,23       938,23       938,23       938,23             

10,46 12,50         12,50         12,50         12,50          12,50         12,50         12,50         12,50               
13343,00 -             -             -             -              -             -             9.340,10    4.002,90          

18,59 70,00         30,00               
4170,90 -             -             -             -              -             -             2.919,63    1.251,27          

5,81 70,00         30,00               
2358,68 -             -             -             -              -             -             1.651,08    707,61             

3,29 70,00         30,00               
71.769,98    4003,54 2189,96 4100,13 9526,09 10386,65 9184,14 17816,20 14563,26
100,00 5,58 3,05 5,71 13,27 14,47 12,80 24,82 20,29

4003,54 6.193,50      10.293,63    19.819,72    30.206,38    39.390,51    57.206,72    71.769,98          
5,58 8,63             14,34           27,62           42,09           54,88           79,71           100,00               

PRIMEIRA 6.193,50    SEGUNDA 13.626,22    TERCEIRA 19.570,79  QUARTA 32.379,47        
71.769,98          

ESTRUTURA

INSTALACOES 
ELETRICA/TELEFONICA/CABEA

200000

210000

            Pela conclusão da obra, a Secretaria de Estado da Educação pagará à contratada a importância de R$ ..........................................

 OBS.: os pagamentos somente poderão ser efetuados mediante medição e atesto pelos técnicos da Secretaria da Educação. 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MENDES CIDADE: CORUMBÁ DE GOIÁS

VALOR   DA   OBRA (R$):TEMPO DE EXECUÇÃO: 

0

DATA : 15/12/03
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SEMANAS X VALOR/PERCENTAGEM DE SERVIÇO EXECUTADO

000300

10/3/2005 - Orc. E. M. João Mendes - Ampliação(MGF)


