
PÁGINA 1 DE 2

30 DIAS 18.292,32
VALORES

% 1 2 3 4 5 6 7 8
1514,98 1.514,98 - - - - - - -

8,28 100,00
186,63 46,66 46,66 46,66 46,66 - - - -
1,02 25,00 25,00 25,00 25,00

136,74 136,74 - - - - - - -
0,75 100,00

883,05 883,05 - - - - - - -
4,83 100,00

2441,23 1.220,62 1.220,62 - - - - - -
13,35 50,00 50,00
508,96 - - 508,96 - - - - -
2,78 100,00

1033,50 516,75 516,75 - - - - - -
5,65 50,00 50,00

973,50 - 973,50 - - - - - -
5,32 100,00

381,75 - 381,75 - - - - - -
2,09 100,00

179,36 - - 179,36 - - - - -
0,98 100,00

168,00 - - - 168,00 - - - -
0,92 100,00

951,00 - - 951,00 - - - - -
5,20 100,00

806,40 - - 806,40 - - - - -
4,41 100,00

1096,65 - 548,33 548,33 - - - - -
6,00 50,00 50,00
72,00 - - - 72,00 - - - -
0,39 100,00

3814,25 953,56 953,56 953,56 953,56 - - - -
20,85 25,00 25,00 25,00 25,00

1468,37 - - - 1.468,37 - - - -
8,03 100,00

1675,96 167,60 167,60 167,60 1.173,17 - - - -
9,16 10,00 10,00 10,00 70,00

18.292,32 5439,95 4808,76 4161,87 3881,76 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 29,74 26,29 22,75 21,22 0,00 0,00 0,00 0,00

5439,95 10.248,70 14.410,57 18.292,32 18.292,32 18.292,32 18.292,32 18.292,32
29,74 56,03 78,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

PRIMEIRA 10.248,70 SEGUNDA 8.043,62 TERCEIRA - QUARTA -
18.292,32

ALVENARIAS E DIVISORIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : E.M SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA CIDADE: CORUMBÁ DE GOIÁS

VALOR DA OBRA (R$):TEMPO DE EXECUÇÃO:

ITENS ATIVIDADES
SEMANAS X VALOR/PERCENTAGEM DE SERVIÇO EXECUTADO

SERVICOS PRELIMINARES

030000

040000

ESQUADRIAS DE MADEIRA

140000

100000

020000

050000

060000

070000

COBERTURAS160000

170000

REVESTIMENTO DE PISO

VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDES

VALORES SIMPLES

270000 DIVERSOS

250000

260000

ADMINISTRACAO

PINTURA

PERCENTUAL SIMPLES
VALORES ACUMULADOS
PERCENTUAL ACUMULADO
VALOR DA PARCELA ( R$ )

Pela conclusão da obra, a Secretaria de Estado da Educação pagará à contratada a importância de R$ ..........................................

DATA : 15 de dezembro de
2003.

ESTADO: GOIÁS

TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA

FUNDACOES E SONDAGENS

ESTRUTURA

INSTALACOES
ELETRICA/TELEFONICA/CABEAM

ESTRUTURA DE MADEIRA

230000 FERRAGENS

190000

200000

210000 FORROS

220000
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