
PÁGINA 1 DE 1

30 DIAS 22.863,16
VALORES

% 1 2 3 4 5 6 7 8
288,66 288,66 - - - - - - -

1,26 100,00
279,94 69,98 69,98 69,98 69,98 - - - -

1,22 25,00 25,00 25,00 25,00
293,75 293,75 - - - - - - -

1,28 100,00
2110,26 2.110,26 - - - - - - -

9,23 100,00
3113,10 - 1.556,55 1.556,55 - - - - -

13,62 50,00 50,00
1125,60 - 225,12 337,68 562,80 - - - -

4,92 20,00 30,00 50,00
3210,48 - 642,10 963,14 1.605,24 - - - -

14,04 20,00 30,00 50,00
1165,79 - - 582,89 582,89 - - - -

5,10 50,00 50,00
734,99 - - - 734,99 - - - -

3,21 100,00
313,36 - - 156,68 156,68 - - - -

1,37 50,00 50,00
2279,41 - - - 2.279,41 - - - -

9,97 100,00
75,60 - - - 75,60 - - - -
0,33 100,00

931,30 - - 465,65 465,65 - - - -
4,07 50,00 50,00

471,74 - - - 471,74 - - - -
2,06 100,00

1202,73 - - 601,36 601,36 - - - -
5,26 50,00 50,00

96,18 - - - 96,18 - - - -
0,42 100,00

3814,25 953,56 953,56 953,56 953,56 - - - -
16,68 25,00 25,00 25,00 25,00

960,19 - - - 960,19 - - - -
4,20 100,00

395,84 98,96 98,96 98,96 98,96 - - - -
1,73 25,00 25,00 25,00 25,00

22.863,16 3815,18 3546,27 5786,46 9715,24 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 16,69 165,00 385,00 42,49 0,00 0,00 0,00 0,00

3815,18 7.361,46 13.147,92 22.863,16 22.863,16 22.863,16 22.863,16 22.863,16
16,69 181,69 566,69 609,18 609,18 609,18 609,18 609,18

PRIMEIRA 7.361,46 SEGUNDA 15.501,70 TERCEIRA - QUARTA -
22.863,16

230000 FERRAGENS

190000

200000

210000 FORROS

220000 REVESTIMENTO DE PISO

VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDES

Pela conclusão da obra, a Secretaria de Estado da Educação pagará à contratada a importância de R$ ..........................................

DATA : 15/12/ 2003

ESTADO : GOIÁS

TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA

FUNDACOES E SONDAGENS

ESTRUTURA

INSTALACOES
ELETRICA/TELEFONICA/CABEA

ESTRUTURA DE MADEIRA

PERCENTUAL SIMPLES
VALORES ACUMULADOS
PERCENTUAL ACUMULADO
VALOR DA PARCELA ( R$ )

VALORES SIMPLES

270000 DIVERSOS

250000

260000

ADMINISTRACAO

PINTURA

050000

060000

ESQUADRIAS METALICAS

COBERTURAS160000

180000

140000

INSTALACOES HIDRO-
SANITARIAS

080000

100000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : E. M. VEREADOR PERCILIO PEREIRA CIDADE: CORUMBÁ DE GOIÁS

VALOR DA OBRA (R$):TEMPO DE EXECUÇÃO:
SEMANAS X VALOR/PERCENTAGEM DE SERVIÇO EXECUTADO

070000

ALVENARIAS E DIVISORIAS

ITENS ATIVIDADES

SERVICOS PRELIMINARES

030000

040000

020000
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