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PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras de
construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construcdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma.
Unidade: Colégio Estadual Edmundo Rocha.
Endereco: Avenida Central, n® 354, Centro, Campos Verdes - GO.
Municipio: Campos Verdes - GO.
Coordenacao Regional de Educacdo — CRE: Itapaci.

1.3. Justificativa
A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de haver uma reforma geral na Unidade
Escolar, que contemple todos os setores que encontram-se carentes de melhorias, facilitando a
execucdo das atividades diarias.
A presente reforma inclui servigos como pintura geral, troca do piso de toda a Unidade, reforma
dos telhados, nos sanitarios, reforma elétrica, implementacgdo de acessibilidade, entre outros.

1.4. AObra
A reforma geral a ser executada na Unidade Escolar abrange vérias estruturas em toda edificag&o:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagédo/Coordenacdo Regional de Educacéo.
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2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educac¢do de Goiés.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotacédo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificacoes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensao;
2.2.11.NBR 6151 - Protecédo contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protecéo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, 1I, ”’c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagoes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante deverd ser habilitada perante a Contratante.
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A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certides de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
SEeus Servigos.
No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goiés, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao
regional por ocasido da assinatura do contrato.
A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega
dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um)
engenheiro eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela
entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades
técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas
semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia.

A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente

reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovacoes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas

através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicGes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

c) Sdcios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagdo e entendimento para executar servicos de
construcao civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1.

4.2.

Substituicdo de piso:

— Demolir piso existente;

— Implantacéo de piso de granitina com raspagem e aplicacéo de resina;
— Implantacéo de rodapé de granitina;

Pintura:

— Remocdo pintura das paredes onde necessario;

— Remoc&o de emassamento onde necessario;

— Retirada de entulho;

— Aplicagdo de pintura nova nas paredes;

— Aplicacdo pintura nova no barrado;

— Aplicacdo pintura nova no teto bloco a e banheiros em laje;

— Aplicacdo pintura das esquadrias novas e existentes — janelas;
— Aplicacdo pintura das esquadrias novas e existentes — portas;
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Aplicacdo pintura do piso de concreto desempenado;

Bloco A: substitui¢do total do telhado:

Demoligdo do telhado existente e estruturas;
Implantacéo do novo telhado com estruturas;

Reparo de telhados:

Substituicdo de telha canalete;

Rede elétrica:

Executar revisao geral em toda rede elétrica;

Banheiro PCD:

Demolicdo de alvenaria;

Remogdo de vaso sanitario;

Demoligdo de revestimento ceramico;
Demolicéo de porta P1;

Execucdo de alvenaria;

Execucdo de revestimento cerdmico até o teto;
Execucdo de hidrossanitario conforme projeto especifico;
Instalagdo de vaso sanitario;

Instalacéo de lavatorio;

Instalag&o de barras de apoio;

Executar janela padrdo AGETOP mod. J-4;
Execucdo de porta padrdo AGETOP mod. Pf-1;

Rampa e escada:

Demoligdo de piso em concreto;

Retirada de corrimao;

Retirada de arvore;

Retirada de entulho;

Execucdo de alvenaria (rampa e escada);

Execucdo de piso concreto desempenado (rampa e escada);

Execucdo de grelha padrdo GOINFRA espacamento de 1,5cm NBR 9050;
Execucdo de pintura de alvenaria (rampa e escada);

Acesso gquadra e salas de aula:

Demolicao de piso concreto desempenado;
Remocé&o de grade de metal;

Remocé&o de portdo em aco;

Demoligdo de alvenaria;

Aterramento;

Execucéo de piso concreto desempenado;
Execucéo de portdo em ago;

Execucéo de caixas de passagem 60x60;
Execucdo de alvenaria (rampa);
Execucdo de chapisco;

Execucéo de reboco;

Execucdo de pintura;
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4.9.

Calcada externa:

Retirada de arvores;

Remocé&o da calgada em concreto desempenado;
Rasgo para piso tatil;

Retirada de entulho;

Execucdo de calcada em concreto desempenado;

4.10. Acessibilidade:

Executar piso tatil;
Execucéo de corriméo;

Better

Engenharia

— Executar identificagdo tatil na entrada dos ambientes com nimeros e/ou letras e/ou
pictogramas e sinais com texto em relevo, incluindo braile;

— Executar placa tatil em braille de aluminio p/ corriméo na rampa da entrada;

Executar mapa tatil;

— Executar dispositivos de alarme de emergéncia nos sanitarios acessiveis a 40cm do piso

préximo as bacias;

4.11. Banheiro feminino e masculino:

Limpeza do revestimento cerdmico;

4.12. Providenciar cagcambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execug¢do dos servigos contratados.

DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO:

R$ 1.081.963,10 - ONERADA

PREC
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU (0] PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. UNIT. | TOTALR$
R$

01 Contratacdo de empresa de engenharia para execucgao
de obra, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com 0s servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 5792,23
ADMINISTRACAO LOCAL 1 42307,43
SUBSTITUICAO DE PISO GERAL 1 162675,20
PINTURA GERAL DA UNIDADE 1 155955,24
REPARO DE TELHADOS DA UNIDADE 1 225037,46
SUBSTITUICAO TELHADO BLOCO A 1 125644,70
INSTALACAOES ELETRICAS GERAL 1 217999,31
BANHEIRO PCD 1 8736,48
RAMPA E ESCADA 1 17730,70
ACESSO QUADRA E SALAS DE AULA 1 7119,87
CALCADA EXTERNA 1 55460,08
ACESSIBILIDADE 1 56733,77
BANHIEROS FEMININO E MASCULINO 1 471,00
DIVERSOS 1 299,63
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TOTAL:| 1.081.963,10

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

= PARCELA DE MAIOR PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO | UNIDADE | QUANT. RELEVANCIA (50%) RELEVANCIA (100%)
- Substacéo KVA 112,5 112,5
- Piso Granitina M2 1031 515,50

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de reforma da unidade escolar Colégio Estadual Edmundo Rocha, foram elaboradas
planilhas or¢camentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados
como referéncia os precos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes das composicoes
de custos unitarios elaboradas pela Better Engenharia. Ap6s a execucao das planilhas, verificou-se que
a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigaces assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salde e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados o0s constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais san¢des
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caucéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocacao;

I1 —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras néo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.21. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sancdes previstas em lei.
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A multa deverd ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Contratante;

Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Contratante em relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os
principios da ampla defesa e do contraditorio;

As multas e outras san¢des aplicadas s6 poderao ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educacdo devidamente justificado;

Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n° 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;

As san¢Oes previstas nos incisos I, 11l e 1V do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

A sancdo estabelecida no inciso 1V do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 é de competéncia exclusiva do
Secretério de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos
de sua aplicagéo;

7.10.Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes serda assegurado & licitante vencedora o

contraditorio e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apés o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia deverd cobrir todos os servi¢cos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugdo dos mesmos;

Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitacBes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, nao sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

9.1.

O contrato vigera pelo prazo necessario a execucao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisacdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.
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9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensao do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para a Contratante.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a)

b)

c)

d)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacdo, ficando
sobrestado 0 pagamento até a execucao das corre¢fes necessarias.

O “Termo de Recebimento Provisério” deveré conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagées Basicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construcéo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificagcdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execuc¢do. Ou seja, 0 contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutencéo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a)

Apds o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigacBes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.
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b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comisséo recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatorio de verificacdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

Das falhas e irregularidades apontadas

a) A Contratante, a vista do relatdrio, deverd adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicacdo das sancdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificac&o, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos 0s
custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZAGAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secéo 11, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n® 17.928/2012, a fiscalizag&o e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.
Os fiscais e 0 gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucao,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o

Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar

as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotagdes

deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sao anotagdes obrigatdrias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servi¢os realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacGes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacéo.

c) A cépia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A

comprovacdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com

destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,

seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

Escritorio/Correspondéncias: Av. Transbrasiliana ¢/ Rua T-15, Qd. 610, Lt 03, Nova sui¢a, Goiania-GO CEP: 74280-380
End. Pc Jeronimo Bento, n° s/n, Qd. 14 Lt.01, sala 01, Centro, Cep: 75.398-000 Santa Barbara de Goias - GO

Raz&o Social: EJFB Engenharia EIRELI - CNPJ/MF N° 31.304.945/0001-20
Fone: (62) 9 9181-6561 e-mail: betterengenharia@gmail.com



Better

Engenharia

11.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser
averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retencéo, o valor da mé&o-de-obra nédo seré
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui deciséo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razao, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizacdo, poderd a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o0(s) contrato(s) com 0(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servicos passiveis de subcontratacdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saide e segurancga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
Xl da Lei n® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentacdo do orgcamento a que a proposta se referir, pois reduz o0s
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
célculo, considerar 4(quatro) casas apés a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acordéo n°® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime de
preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servicos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal,;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e
com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;
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Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso ndo
estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar 0o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacao;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissao da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.34.

11.3.5.

A fiscalizacdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteraces);

Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada

a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada

ao CNPJ da CONTRATADA;

Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
0s respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diério de Obras;
¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CED);
Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

A contratacdo de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES

E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrucdo Normativa

n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos

licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacio
do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a Contratante a exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a Contratante;
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Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com as Normas
Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTB, quando
aplicavel do contrato.

IV - Cépia das Ordens de Servi¢o Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco
confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias

da edificaco jurisdicionada a Contratante;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecéo Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a Contratante;

8 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Aguas Lindas, Anépolis, Goianésia, Goiania, Ipora, Itumbiara, Quirindpolis),
para validacdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverao ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
Contratante, para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das
Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicao da fiscalizacdo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-
GABJ/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacGes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

111 - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo jurisdicionada a Contratante bem como
nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucdo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
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VI - Providenciar as atualizacbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboracdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Béasico e SEP quando aplicavel) méaquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(3) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante copias dos
documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugcdo Normativa
n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada
a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranga no
trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagao referente a
salde e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salde do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, localizada na Av.
Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 22 dias do més de Agosto de 2022.

Elvandro Borges
Engenheiro Civil
CREA 21614/D-GO
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