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1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condi¢des a serem observadas para a contratacio de empresa
especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os
procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgao Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma
Fisico e Financeiro.

Assunto: Amplia¢do e Reforma.

Unidade: Colégio Estadual Dona Elba Ferreira.
Enderego: Av. Goias, N2 1441, Centro.

Municipio: Castelandia-GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Rio Verde.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver um local uma reforma geral para atendimento a instalagbes de prevengdo a incéndio,
instalagdes elétricas, reforma sanitdrios e adaptagdes para acessibilidade visando seguranga e conforto dos usudrios. O projeto contempla também a implantagdo de uma cozinha
com refeitdrio, visto que a unidade conta com uma cozinha pequena e sem espaco para refeigdes.

1.4. A Obra

A obra a ser realizada na unidade contempla reforma geral numa &rea de 1.459,40 m? e construcdo de uma area de 150,13 m?, totalizando uma area de
1.654,53:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;



2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugio de Aterros em obras de Edificacdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagao;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;
2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instala¢Ges de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagbes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, II, “c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na
realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do
profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsédvel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste érgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com
experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia
solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do
profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro
de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigBes compativeis com a
caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVIGOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descricdo deste objeto, alinhando os
seguintes servigos:

4.1. COMBATE A INCENDIO:
- Executar instalagBes de prevengdo e combate a incéndio - VER PROJETO ESPECIFICO;

- Executar guarda-corpo circulagdo BLOCO B - conforme indicado;

4.2. ADEQUAGOES ACESSIBILIDADE:

CALCADA:

- Demolir trechos calgada conforme indicado;

- Executar limpeza para piso de concreto em toda extensdo calgada;

- Executar calgada e rebaixos acesso pedestre e veiculos, conforme projeto, em piso de concreto desempenado 5¢cm;
- Executar pintura piso de concreto;

- Executar caiagdo meio-fio;

- Executar plantio de grama nos canteiros;

RAMPAS:
- Demolir rampa entrada indicada
- Executar rampas 01 e 02 conforme indicado no projeto respeitando as inclinagdes.

- Executar guarda-corpo com corrimdo e corrimao fixados no chdo conforme indicado;

PISO TATIL:
- Executar rasgo para piso tatil;

- Executar piso tatil ladrilho hidraulico - onde for piso de CD , conforme indicado;



- Executar piso tatil emborrachado - parte interna da edificagdo, conforme indicado;

SANITARIO PCD:

- Demolir porta metdlica 90x210cm;

- Demolir piso e revestimento ceramico;

- Demolir vaso sanitario e lavatorio;

- Demolir trecho alvenaria para abertura porta;

- Executar fechamento em alvenaria;

- Executar verga na abertura;

- Executar vaso sanitario, lavatério de canto, torneira e valvula de descarga acessiveis;
- Executar piso e revestimento ceramico até o teto;
- Executar porta metalica padrdo PFO1 - 95X210CM;
- Executar barras de apoio conforme indicadas;

- Executar soleira em granito;

- Executar pintura parede circulagdo;

4.3. REFORMA SANITARIOS:

- Demolir alvenaria de apoio bancadas;

- Demolir bancadas de arddsia, cubas embutir e torneiras de parede;

- Demolir espelhos;

- Demolir vasos sanitarios;

- Demolir mictérios;

- Remover pintura esquadrias existentes;

- Remover pintura acima ceramica;

- Demolir piso e revestimento ceramico (h=2,40m);

- Executar bancada em granito branco siena chumbada na parede, com rodamdo e moldura de 10cm;
- Executar cubas embutir e torneiras bica baixa de pressédo;

- Executar piso e revestimento cerdmico até o teto - conforme memorial;
- Executar pintura teto;

- Executar soleira em granito;

- Executar divisdrias de granito 0,60x1,80m;

- Executar espelhos sobre bancada;

- Implantagdo de fossa séptica;

4.4. CENTRAL DE GAS:
- Demolir central de gas existente fora dos padrdes e normas exigidas;

- Executar central de gas, padrdo SEDUC - VER PROJETO ESPECIFICO;

4.5. IMPLANTAGAO BLOCO COZINHA/REFEITORIO:

- Demolir arvores médio e pequeno porte;

- Executar limpeza terreno - drea de intervengao;

- Executar aterro;

- Executar cobertura sobre rampa 02 - estrutura mista: pilares de concreto e cobertura metalica;
- Executar telha plan, cumeeira e embogamentos;

- Executar calhas conforme indicado;

- Executar pintura pilares;

- Executar canaleta com grelha acessivel e pintura;

- Executar implantagdo: BLOCO REFEITORIO C/ COZINHA, PADRAO SEDUC;
- Executar plantio de arvores;

- Executar instalagGes elétricas e hidraulicas de ligagdo do bloco.

4.6. ADEQ. LAYOUT CANTINA/SECRETARIA:

- Demolir bancadas em inox e torneiras;

- Demolir bancadas e apoios em alvenaria e trechos de parede indicados;
- Demolir revestimento ceramico;

- Executar verga nova abertura;

- Executar porta metalica, padrdo GOINFRA PF01 e pintura;

- Executar trecho piso granitina, raspagem e aplicagdo de resina;

- Executar emassamento paredes cozinha/arquivo;

- Executar pintura com barrado: secretaria, arquivo e CAF;;

4.7. REFORMA QUADRA:



- Remover pintura esquadrias vestidrio;

- Remover trecho pintura - fachada vestiério;

- Executar limpeza piso quadra;

- Executar reparos na arquibancada;

- Executar pintura arquibancada e muretas;

- Executar pintura piso quadra e demarcagdes;

- Executar pintura e rede - conjunto de gol;

- Executar pintura esquadrias vestiario;

- Executar pintura externa texturizada vestiario;
- Repor chuveiros que faltam;

- lluminagdo quadra;

4.8. REFORMA MURO:

- Substituir tela danificada dos alambrados;

- Executar reboco nos trechos que faltam dos muros e muretas;
- Executar beiral de concreto no perimetro dos muros;

- Executar pintura muro e muretas;

- Executar pintura portoes;

4.9. SERVICOS GERAIS:

- Remover pintura esquadrias existentes;

- Executar pintura esquadrias

- Executar pintura interna com barrado na parte interna e circulagdo de toda unidade conforme memorial;

- Executar pintura externa em toda unidade conforme memorial; toda

4.10. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizdvel ao longo da execugdo dos
servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 595.669,94 - DESONERADA
ITEM ESPECIFICA(}GES DO MATERIAL OU SERVICO
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentéria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRECO UNIT (RS) PREGO TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 9.559,33
TRANSPORTES 1 3.078,92
SERVICO EM TERRA 1 5.674,86
FUNDAGOES E SONDAGENS 1 19.846,21
ESTRUTURA 1 47.675,87
INSTALAGCOES ELETRICAS 1 37.808,63
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1 88.362,19
INSTALAGCOES ESPECIAIS 1 19.217,13
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 13.970,59
IMPERMEABILIZACAO 1 4.882,26
ESTRUTURAS METALICAS 1 48.656,55
COBERTURAS 1 14.094,01
ESQUADRIAS METALICAS 1 33.286,49
VIDROS 1 899,63
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 41.600,17
FORROS 1 5.703,06
REVESTIMENTO DE PISO 1 44.895,66
ADMINISTRACAO 1 30.313,17
PINTURA 1 82.963,08
DIVERSOS 1 43.182,13

TOTAL: 595.669,94
I I I
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
~ PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA (50%)
REVESTIMENTO CERAMICO M2 391,65 195,83
PINTURA M2 2.772,46 1.386,23

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Para a obra de AMPLIACAO E REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL DONA ELBA FERREIRA GARCIA, foram elaboradas planilhas orgamentarias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢des de
custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a DESONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei
Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitara a
adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla



defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo,
caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢Ges regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a
aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do
adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

I - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da
etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

11l - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragcdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei e
no edital de licitagdo.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado
de Educacdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de
Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sang¢Ges aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de
Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n? 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo,
sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, lll e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretério de Estado de Educagio, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sang¢des sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos servigos. A garantia deverd cobrir todos os servigos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servicos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste
caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessério a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo,
sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu
saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento,
ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e
aceitacdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte
forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor
do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigbes contratuais, o gestor do contrato receberda a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigBes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova
verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregBes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas
para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida
como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados



nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengées a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser
entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e n3o editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responséveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apods o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatdrio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangBes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova
vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas,
previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e RecomendagGes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Segdo Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual n2 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo
realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA
para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua
execu¢do, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessdrias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é
destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdérias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo
ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Didrio de Obra fard parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota
Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para
planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §69, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove
possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as
caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo,
poderd a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera
anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo
sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e segurancga
no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso X| da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de
reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orcamentos desatualizados em
virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula,
utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n? 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se
enquadra no regime de prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no
or¢amento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigag¢des do Contratante
11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste
instrumento e nos demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso nao estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a
completa regularizagdo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigag¢des da Contratada



11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e
na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas altera¢des);

11.3.2. Durante a execuc¢do do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informag&es a Previdéncia
Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacgdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a
Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Cdpia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execu¢do empreitada por prego global, ndo hd possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na

elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites
fixados no §22 do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo
Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos
contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC;

Il - Cépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na
obra;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da
contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE
para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e
outros;

VIl - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a)
Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goidnia, Andpolis, Jatai e Quirinépolis), para validagdo em 5
(cinco) dias;

b) Ou, onde n3o houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes
itens, conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento
de uso adequado, guarda e conservagao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em éreas/ atividades de risco dentro do
que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Ill - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, ap6s o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes
do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras
do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualiza¢des, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboragdo das documentag@es exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-
10 Basico e SEP quando aplicédvel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
SEDUC (contratante), copias dos documentos mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do
inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a
empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salide e segurancga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a salde e seguranga no trabalho, implicard na aplicacdo de
adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e
Salde do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria
de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goids.

Atencdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no
site: www.educacao.go.gov.br
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