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PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratagdo
de empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e
disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgao Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo
e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Implantacdo de Quadra Coberta Mod-3, Padrao Seduc.
Unidade: Colégio Estadual Dr. Francisco Accioli

Endereco: AV. Martha Rassi S/N, Bairro Vila Nova.

Municipio: Pires do Rio - GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Pires do Rio.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver um local nas escolas para realizagdo de atividades esportivas, evitando assim
que estas atividades sejam ministradas em patios, estacionamentos e descampados.

A pratica esportiva nas escolas é essencial para o crescimento fisico do individuo, sem falar na questao psicoldgica e social, ja que o esporte no
contexto educacional trabalha também conceitos como lealdade, a ética, a ndo discriminagdo e a competitividade respeitosa.

Outro fator importante é a necessidade de haver quadra coberta nas Escolas de Tempo Integral, pois o aluno tem muita atividade extraclasse,
sendo de supra importancia, que tenha um local coberto com protec¢do de sol e chuva.

Esta Quadra Coberta resolve também, a necessidade de espagos cobertos para reunides e eventos na Unidade Escolar.

1.4. A Obra

A Quadra a ser executada nesta unidade escolar é uma Quadra Coberta em Arco Mod. 03, Padrdo Seduc 2012 e possui uma drea construida de
614,27m2:

TIPO DE OBRA | TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
CONSTRUCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. DefinigGes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goids.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotac¢do de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.
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TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especifica¢des;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execugdo de Aterros em obras de EdificagGes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundag3o;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, I, ”c”, da Lei n? 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras
envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e
juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo
ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de
profissionais com experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos
limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional
competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de
trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes
compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutédrios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou
CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descricdo deste
objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Quadra Coberta Modelo 3A:

- Execugdo de limpeza mecanica do terreno;

- Execugdo de corte mecanico do terreno;

- Execugdo de aterro e apiloamento mecanico do terreno;

- Execugdo de piso em concreto desempenado para quadra modelo;
- Execucdo de grelhas e caixas para a capta¢do de agua pluvial;

- Execugdo de rampas de acessibilidade em concreto desempenado para acesso de pedestres a quadra;
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- Execugdo de fundagdes em concreto armado;

- Execugdo de estrutura mista (concreto armado e estrutura metalica);
- Execugdo de cobertura em telhas galvanizadas;

- Execugdo de muretas em alvenaria;

- Implantagdo de bancos de concreto pré-moldados;

- Implantagdo de luminarias metdlicas dupla;

OBS: O bloco sera implantado com a arquibancada apenas em uma lateral de modo continuo conforme projeto de arquitetura especifico.

4.2. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da
execuc¢do dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 490.870,99 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACGES DO MATERIAL OU SERVICO
o1 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRECO UNIT (RS) PRECO TOTAL (RS)
TRANSPORTES 1 1.940,98
SERVICO EM TERRA 1 644,59
FUNDACOES E SONDAGENS 1 2.110,15
ESTRUTURA 1 40.354,93
INSTALACOES ELETRICAS 1 22.427,44
INSTALA(;GES HIDROSSANITARIAS 1 10.770,94
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 18.293,40
IMPERMEABILIZACAO 1 2.710,42
ESTRUTURAS METALICAS 1 170.696,58
COBERTURAS 1 60.411,57
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 3.688,71
REVESTIMENTO DE PISO 1 52.426,38
ADMINISTRACAO 1 28.649,96
PINTURA 1 24.487,89
DIVERSOS 1 51.257,05
TOTAL: 490.870,99
I I I I I I
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
- PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA (50%)
COBERTURA COM TELHA METALICA M2 817,33 408,67
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 277,93 138,97

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a construgdo da Cobertura de Quadra em Arco Modelo 3-A Padrdo SEDUC do Colégio Estadual Dr. Francisco Accioli foram elaboradas as
planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referéncia AGETOP e SINAPI. Apds a execugdo das planilhas, verificou-se que
a ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no
trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os
constitucionalissimos do contraditdrio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual
ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado
estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de
recusa do adjudicatério em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagdo;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

IIl — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sancées
previstas neste item.
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7.3. A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
Secretaria de Estado de Educagdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sang¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do
Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela
aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por
igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, Ill e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo
artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretédrio de Estado de Educacgdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois)
anos de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sang¢des sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os
servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa
autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de
terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigerad pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a
Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia
contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos
neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem
qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificarad a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo,
para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera
procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisdrio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo
contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o
“Termo de Recebimento Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigGes contratuais, o gestor do contrato lavrara
relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados
a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregbes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em
questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente
o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e
especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a
fim de subsidiar futuras interveng@es a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls,
entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra
para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o
recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢es resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara
relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou
em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
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a) A SEDUC, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sang¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve
proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte,
despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execu¢do do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZAGAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendagbes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Sec¢3o lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento
do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execug¢do dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as
ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizacdo, as quais
deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro.
O Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas
diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condi¢Ges do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por
emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da m3do-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa
comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da reteng¢do, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura
emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela
natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo
com o parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30%
(trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela
execuc¢do dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter
regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre
saude e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso X| da Lei n? 8.666/93, o critério a ser
utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas
advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para
efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n2 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da
licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitdrio, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo
dos servigos relacionados no orcamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigag¢des do Contratante
11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho
definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidagdo por parte da
CONTRATADA, até a completa regularizacdo;

11.2.5. A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a
entrega dos servigos.

11.3. Obrigagées da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas
alteragdes);
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11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Cdpia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da
CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigco, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido
recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO),
sendo que uma via serd anexada a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;
c) Cdpia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo
aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragbes qualitativas, que ndo
configurem falha do drgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos
termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos
contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de
todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Codpias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR—
9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicdvel ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os
empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), mdquinas e equipamentos
(NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou
ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para
validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a
com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria
3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem
como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em
areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a
servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram
treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servicos
contratados;

VIl - Providenciar a elabora¢do das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), cdpias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°
007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer
tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a salide e seguranga no trabalho, implicard
na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com
as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.
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Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com a Superintendéncia de
Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n°® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goidnia —
Goias.

Atengao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no
site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. n2 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim

Superintendente de Infraestrutura
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