
CÓDIGO INEP
52055221

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E CONCLUSÃO DE COBERTURA  QUADRA PADRAO FNDE GRANDE08/08/2022 RIO VERDE

CRE

CRE-RIO VERDE

*ART.3 DA LEI 8666/93

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa

Para a obra de REFORMA E CONCLUSÃO DE COBERTURA QUADRA PADRAO FNDE
GRANDE da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS, foram elaboradas
planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA NATAL DIST DE RIVERLÂNDIA , CENTRO , CEP:75914-000
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ITEM QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 1 14.845,46                        18.764,66                        6,48                                 

2. 1 3.370,05                          4.259,74                          1,47                                 

3. 1 8.079,46                          10.212,44                        3,53                                 

4. 1 4.967,92                          6.279,45                          2,17                                 

5. 1 9.565,35                          12.090,60                        4,18                                 

6. 1 3.371,55                          4.261,64                          1,47                                 

7. 1 9.500,00                          12.008,00                        4,15                                 

8. 1 17.667,50                        22.331,72                        7,71                                 

9. 1 140.879,67                      178.071,90                      61,52                               

10. 1 8.746,98                          11.056,18                        3,82                                 

11. 1 8.021,60                          10.139,31                        3,50                                 

229.015,54 289.475,64 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CUSTOS RELATIVOS A OBRA

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS

OBRA

REFORMA E CONCLUSÃO DE COBERTURA  QUADRA PADRAO FNDE GRANDE

ENDEREÇO

 RUA NATAL DIST DE RIVERLÂNDIA , CENTRO , CEP:75914-000

DATA

08/08/2022

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1447,30

CALÇADA DE PROTEÇÃO

GRELHAS

MURETAS

CÓDIGO INEP

52055221

CIDADE

RIO VERDE

CRE

CRE-RIO VERDE

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

PISO QUADRA

ESTRUTURA GERAL

COBERTURA GERAL

DIVERSOS GERAL

PASSEIO E RAMPA
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ENDEREÇO

 RUA NATAL DIST DE RIVERLÂNDIA , CENTRO , CEP:75914-000  JUL/2022 JUN/22

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL FONTE

1. GOINFRA CUSTOS RELATIVOS A OBRA UN 1,00 1,00 14.845,46 14.845,46
1.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 2.710,72 2.710,72

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 7,50 359,18 2,25 2.710,72 2.710,72 ESTADUAL

1.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO - - 0,00 0,00 10.380,00 10.380,00
1.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 60,00 60,00 0,00 71,05 4.263,00 4.263,00 ESTADUAL

1.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 300,00 300,00 0,00 20,39 6.117,00 6.117,00 ESTADUAL

1.3. DIVERSOS - - 0,00 0,00 1.754,74 1.754,74
1.3.0.0.1. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1,00 1.481,24 4,51 1.485,75 1.485,75 ESTADUAL

1.3.0.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 98,92 98,92 1,10 1,59 266,09 266,09 ESTADUAL

1.3.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 1,08 1,08 1,10 1,59 2,90 2,90 260

2. SINAPI PROJETO ELÉTRICO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 3.370,05 3.370,05
2.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 203,84 203,84
2.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,50 4,50 0,00 27,25 122,62 122,62 260

2.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,50 4,50 0,00 18,05 81,22 81,22 ESTADUAL

2.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 3.166,21 3.166,21
2.2.1. SINAPI GERAL - - 0,00 0,00 3.166,21 3.166,21
2.2.1.0.1. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 25,00 25,00 5,74 5,73 286,75 286,75 ESTADUAL

2.2.1.0.2. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 2,00 2,96 3,73 13,38 13,38 ESTADUAL

2.2.1.0.3. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 17,00 17,00 0,86 0,29 19,55 19,55 ESTADUAL

2.2.1.0.4. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 34,00 34,00 1,75 0,29 69,36 69,36 ESTADUAL

2.2.1.0.5. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 34,00 34,00 0,09 0,29 12,92 12,92 ESTADUAL

2.2.1.0.6. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 13,00 13,00 1,18 1,43 33,93 33,93 ESTADUAL

2.2.1.0.7. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 18,00 18,00 7,89 2,84 193,14 193,14 ESTADUAL

2.2.1.0.8. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 1,00 42,04 20,06 62,10 62,10 ESTADUAL

2.2.1.0.9. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 1,00 42,04 20,06 62,10 62,10 ESTADUAL

2.2.1.0.10. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00 2,00 77,29 62,56 279,70 279,70 ESTADUAL

2.2.1.0.11. GOINFRA 70583 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 M 210,00 210,00 5,23 1,86 1.488,90 1.488,90 ESTADUAL

2.2.1.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3,00 92,88 28,66 364,62 364,62 ESTADUAL

2.2.1.0.13. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 2,00 56,66 25,80 164,92 164,92 ESTADUAL

2.2.1.0.14. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 3,00 3,00 7,93 11,47 58,20 58,20 ESTADUAL

2.2.1.0.15. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 3,00 3,00 13,15 5,73 56,64 56,64 ESTADUAL

3. SINAPI PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS UN 1,00 1,00 0,00 0,00 8.079,46 8.079,46
3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 258,42 258,42
3.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 2,00 2,00 0,00 129,21 258,42 258,42 ESTADUAL

3.2. SINAPI TRANSPORTES - - 0,00 0,00 267,06 267,06
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,00 6,00 36,86 7,65 267,06 267,06 ESTADUAL

3.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 271,80 271,80
3.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,00 6,00 0,00 27,25 163,50 163,50 ESTADUAL

3.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6,00 6,00 0,00 18,05 108,30 108,30 ESTADUAL

3.4. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 6.644,78 6.644,78
3.4.1. SINAPI ADESIVOS - - 0,00 0,00 242,42 242,42
3.4.1.0.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 2,00 62,20 0,00 124,40 124,40 ESTADUAL

3.4.1.0.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 2,00 59,01 0,00 118,02 118,02 ESTADUAL

3.4.2. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - - 0,00 0,00 5.037,30 5.037,30
3.4.2.1. SINAPI TUBOS - - 0,00 0,00 5.037,30 5.037,30

3.4.2.1.1. SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 18,00 18,00 58,60 11,93 1.269,54 1.269,54 ESTADUAL

3.4.2.1.2. SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 36,00 36,00 100,79 3,87 3.767,76 3.767,76 ESTADUAL

3.4.3. SINAPI EXTRAS - - 0,00 0,00 1.365,06 1.365,06
3.4.3.0.1. GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 3,00 178,19 197,29 1.126,44 1.126,44 ESTADUAL

3.4.3.0.2. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 3,00 3,00 66,60 12,94 238,62 238,62 ESTADUAL

3.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 637,40 637,40
3.5.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 20,00 20,00 21,65 10,22 637,40 637,40 ESTADUAL

4. SINAPI CALÇADA DE PROTEÇÃO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 4.967,92 4.967,92
4.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 632,51 632,51
4.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 2,20 2,20 0,00 129,21 284,26 284,26 ESTADUAL

4.1.0.0.2. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 233,73 233,73 0,46 1,03 348,25 348,25 ESTADUAL

4.2. SINAPI TRANSPORTES - - 0,00 0,00 97,92 97,92
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,20 2,20 36,86 7,65 97,92 97,92 ESTADUAL

4.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 284,06 284,06

4.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 44,11 44,11 0,00 2,19 96,60 96,60 ESTADUAL

4.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 44,11 44,11 0,00 4,25 187,46 187,46 ESTADUAL

4.4. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 1.405,78 1.405,78
4.4.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 44,11 44,11 21,65 10,22 1.405,78 1.405,78 ESTADUAL

4.5. SINAPI PINTURA - - 0,00 0,00 2.547,65 2.547,65
4.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 233,73 233,73 3,78 7,12 2.547,65 2.547,65 ESTADUAL

5. SINAPI GRELHAS UN 1,00 1,00 0,00 0,00 9.565,35 9.565,35
5.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 63,51 63,51

5.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 12,78 12,78 4,97 0,00 63,51 63,51 ESTADUAL

5.2. SINAPI TRANSPORTES - - 0,00 0,00 28,04 28,04
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,63 0,63 36,86 7,65 28,04 28,04 ESTADUAL

5.3. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 8.645,28 8.645,28

5.3.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 
CM)

M2 12,78 12,78 620,75 55,72 8.645,28 8.645,28 ESTADUAL

5.4. SINAPI PINTURA - - 0,00 0,00 828,52 828,52
5.4.0.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 38,34 38,34 10,01 11,60 828,52 828,52 ESTADUAL

6. SINAPI MURETAS UN 1,00 1,00 0,00 0,00 3.371,55 3.371,55
6.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 221,40 221,40
6.1.0.0.1. GOINFRA 20117 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA M2 53,96 53,96 0,00 4,04 217,99 217,99 ESTADUAL

6.1.0.0.2. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 0,11 0,11 0,00 31,06 3,41 3,41 ESTADUAL

6.2. SINAPI TRANSPORTES - - 0,00 0,00 76,55 76,55
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,72 1,72 36,86 7,65 76,55 76,55 ESTADUAL

6.3. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 1.009,04 1.009,04
6.3.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 53,96 53,96 3,01 1,00 216,37 216,37 ESTADUAL

6.3.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 53,96 53,96 2,52 12,17 792,67 792,67 ESTADUAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS

DATA

08/08/2022

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

REFORMA E CONCLUSÃO DE COBERTURA  QUADRA PADRAO FNDE GRANDE

OBRA

52055221

CÓDIGO INEP

CIDADE

RIO VERDE

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-RIO VERDE

ÁREA EXISTENTE (M²)

1447,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1447,30

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
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ENDEREÇO

 RUA NATAL DIST DE RIVERLÂNDIA , CENTRO , CEP:75914-000  JUL/2022 JUN/22

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL FONTE

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS

DATA

08/08/2022

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

REFORMA E CONCLUSÃO DE COBERTURA  QUADRA PADRAO FNDE GRANDE

OBRA

52055221

CÓDIGO INEP

CIDADE

RIO VERDE

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-RIO VERDE

ÁREA EXISTENTE (M²)

1447,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1447,30

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

6.4. SINAPI PINTURA - - 0,00 0,00 2.064,56 2.064,56
6.4.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 161,80 161,80 6,44 6,32 2.064,56 2.064,56 ESTADUAL

7. SINAPI PISO QUADRA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00
7.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 818,51 818,51
7.1.0.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 549,34 549,34 0,46 1,03 818,51 818,51 ESTADUAL

7.2. SINAPI PINTURA - - 0,00 0,00 8.681,49 8.681,49
7.2.0.0.1. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 549,34 549,34 3,78 7,12 5.987,80 5.987,80 ESTADUAL

7.2.0.0.2. GOINFRA 261700 DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA M 349,83 349,83 0,59 7,11 2.693,69 2.693,69 ESTADUAL

8. SINAPI ESTRUTURA GERAL UN 1,00 1,00 0,00 0,00 17.667,50 17.667,50
8.1. SINAPI PINTURA - - 0,00 0,00 5.571,90 5.571,90
8.1.0.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 752,96 752,96 2,09 5,31 5.571,90 5.571,90 ESTADUAL

8.2. SINAPI ESTRUTURA - - 0,00 0,00 242,70 242,70
8.2.0.0.1. SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 10,00 6,38 17,89 242,70 242,70 ESTADUAL

8.3. SINAPI PINTURA - - 0,00 0,00 11.852,90 11.852,90
8.3.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 752,96 752,96 11,94 3,09 11.316,98 11.316,98 ESTADUAL

8.3.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 42,00 42,00 6,44 6,32 535,92 535,92 ESTADUAL

9. SINAPI COBERTURA GERAL UN 1,00 1,00 0,00 0,00 140.879,67 140.879,67
9.1. SINAPI COBERTURAS - - 0,00 0,00 100.571,32 100.571,32

9.1.0.0.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS M2 956,52 956,52 57,57 4,59 59.457,28 59.457,28 ESTADUAL

9.1.0.0.2. GOINFRA 160970
FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM 
ACESSÓRIOS

M2 384,41 384,41 52,45 10,03 24.017,93 24.017,93 260

9.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 214_SEE COBERTURA EM TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL (GOINFRA + COT) M2 77,40 77,40 216,29 4,59 17.096,11 17.096,11 ESTADUAL

9.2. SINAPI PINTURA - - 0,00 0,00 40.308,35 40.308,35
9.2.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 2.681,86 2.681,86 11,94 3,09 40.308,35 40.308,35 ESTADUAL

10. SINAPI DIVERSOS GERAL UN 1,00 1,00 0,00 0,00 8.746,98 8.746,98
10.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 145,27 145,27
10.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 012_SEE DEMOLIÇÃO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO (GOINFRA) CJ 1,00 1,00 20,01 0,00 20,01 20,01 ESTADUAL

10.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 001_SEE RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) UN 2,00 2,00 0,00 62,63 125,26 125,26 ESTADUAL

10.2. SINAPI DIVERSOS - - 0,00 0,00 8.601,71 8.601,71

10.2.0.0.1. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 1,00 5.152,91 109,90 5.262,81 5.262,81 ESTADUAL

10.2.0.0.2. GOINFRA 271098
TABELA PARA BASQUETE ESTRUT. METÁLICA E MADEIRA DE LEI ASSENT./PINTADAS COM 
ARO FLEXÍVEL - 2 UNID. 

CJ 1,00 1,00 3.184,81 154,09 3.338,90 3.338,90 260

11. SINAPI PASSEIO E RAMPA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 8.021,60 8.021,60
11.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 99,49 99,49
11.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 0,77 0,77 0,00 129,21 99,49 99,49 ESTADUAL

11.2. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 247,82 247,82
11.2.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 2,71 2,71 58,86 32,59 247,82 247,82 ESTADUAL

11.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 251,58 251,58
11.3.1. SINAPI AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - - 0,00 0,00 82,86 82,86
11.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 1,69 1,69 1,88 0,00 3,17 3,17 ESTADUAL

11.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 2,11 2,11 1,43 0,00 3,01 3,01 ESTADUAL

11.3.1.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 2,11 2,11 5,00 0,00 10,56 10,56 ESTADUAL

11.3.1.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 21,13 21,13 2,98 0,00 62,95 62,95 ESTADUAL

11.3.1.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 1,69 1,69 1,88 0,00 3,17 3,17 ESTADUAL

11.3.2. SINAPI REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO - - 0,00 0,00 168,72 168,72

11.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 26,20 26,20 0,00 2,19 57,37 57,37 ESTADUAL

11.3.2.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 26,20 26,20 0,00 4,25 111,35 111,35 ESTADUAL

11.4. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 834,99 834,99
11.4.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 26,20 26,20 21,65 10,22 834,99 834,99 ESTADUAL

11.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 50,66 50,66
11.5.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 2,71 2,71 3,01 1,00 10,86 10,86 ESTADUAL

11.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 2,71 2,71 2,52 12,17 39,80 39,80 260

11.6. SINAPI PINTURA - - 0,00 0,00 34,57 34,57
11.6.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2,71 2,71 6,44 6,32 34,57 34,57 ESTADUAL

11.7. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 66,03 66,03

11.7.0.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 0,63 0,63 84,77 20,04 66,03 66,03 ESTADUAL

11.8. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 6.436,46 6.436,46
11.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 15,95 15,95 372,02 31,52 6.436,46 6.436,46 ESTADUAL

27.522,15

7.265,85

34.788,00

201.493,39

53.194,25

254.687,64

229.015,54

60.460,10

289.475,64

200,01

177.222,23

51.793,31

(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total 
de construção. CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL C/ BDI - FONTE 260

VALOR TOTAL S/ BDI - FONTE ESTADUAL

VALOR BDI (26,40%) - FONTE ESTADUAL

VALOR TOTAL C/ BDI - FONTE ESTADUAL

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO S/ BDI

VALOR TOTAL DO BDI (26,40%)

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS 
PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS.

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos 
sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor 
ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco 
para as esquadrias de alumínio;

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo 
para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;

VALOR TOTAL S/ BDI - FONTE 260

VALOR BDI (26,40%) - FONTE 260
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DATA

08/08/2022

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 4.949,83                      6.256,59                        2,16                       

b. TRANSPORTES 469,57                         593,54                           0,21                       

c. SERVIÇO EM TERRA 1.011,28                      1.278,26                        0,44                       

e. ESTRUTURA 242,70                         306,77                           0,11                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.166,21                      4.002,09                        1,38                       

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.644,78                      8.399,00                        2,90                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 247,82                         313,24                           0,11                       

o. COBERTURAS 100.571,32                  127.122,15                    43,91                     

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 15.081,74                    19.063,32                      6,59                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.059,70                      1.339,46                        0,46                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 2.944,20                      3.721,47                        1,29                       

x. ADMINISTRAÇÃO 10.380,00                    13.120,32                      4,53                       

y. PINTURA 71.889,94                    90.868,88                      31,39                     

z. DIVERSOS 10.356,45                    13.090,55                      4,52                       

229.015,54                  289.475,64                    100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 RUA NATAL DIST DE RIVERLÂNDIA , CENTRO , CEP:75914-000 CRE-RIO VERDE

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 1447,30

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221

OBRA CIDADE

REFORMA E CONCLUSÃO DE COBERTURA  QUADRA PADRAO FNDE GRANDE RIO VERDE

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 3

OBRA PRAZO

REFORMA E CONCLUSÃO DE COBERTURA  QUADRA PADRAO FNDE GRANDE 90 dias corridos

LOCAL DATA

RIO VERDE 08/08/2022

VALOR Parcelas: 1 2 3

289.475,64R$          Dias: 30 60 90

SERVIÇOS PRELIMINARES 6.256,59R$               % Período 100,00%

$ 6.256,59R$              -R$                       -R$                       

TRANSPORTES 593,54R$                  % Período 37,00% 30,00% 33,00%

$ 219,61R$                 178,06R$                 195,87R$                 

SERVIÇO EM TERRA 1.278,26R$               % Período 100,00%

$ 1.278,26R$              -R$                       -R$                       

ESTRUTURA 306,77R$                  % Período 54,00% 46,00%

$ 165,66R$                 141,11R$                 -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO4.002,09R$               % Período 30,00% 70,00%

$ 1.200,63R$              2.801,46R$              -R$                       

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 8.399,00R$               % Período 30,00% 70,00%

$ 2.519,70R$              5.879,30R$              -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 313,24R$                  % Período 85,00% 15,00%

$ 266,25R$                 46,99R$                   -R$                       

COBERTURAS 127.122,15R$           % Período 40,00% 60,00%

$ -R$                       50.848,86R$            76.273,29R$            

ESQUADRIAS METÁLICAS 19.063,32R$             % Período 45,00% 55,00%

$ -R$                       8.578,49R$              10.484,83R$            

REVESTIMENTO DE PAREDE 1.339,46R$               % Período 40,00% 60,00%

$ -R$                       535,78R$                 803,68R$                 

REVESTIMENTO DE PISO 3.721,47R$               % Período 40,00% 60,00%

$ -R$                       1.488,59R$              2.232,88R$              

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 13.120,32R$             % Período 34,00% 33,00% 33,00%

$ 4.460,91R$              4.329,71R$              4.329,71R$              

PINTURA 90.868,88R$             % Período 60,00% 40,00%

$ -R$                       54.521,33R$            36.347,55R$            

DIVERSOS 13.090,55R$             % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       13.090,55R$            

289.475,64R$          % PERÍODO 5,65% 44,68% 49,67%

VALOR PERÍODO 16.367,61R$            129.349,68R$          143.758,35R$          

% ACUMULADO 5,65% 50,33% 100,00%

VALOR ACUMULADO 16.367,61R$            145.717,29R$          289.475,64R$          

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,88% 3,88%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,37% 0,37%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,20% 7,20%

26,40%

Notas:

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS

OBRA

RIO VERDE

CRE

CRE-RIO VERDE

REFORMA E CONCLUSÃO DE COBERTURA  QUADRA PADRAO FNDE GRANDE

ENDEREÇO

 RUA NATAL DIST DE RIVERLÂNDIA , CENTRO , CEP:75914-000

CIDADE
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 6.256,59                         2,16

b. TRANSPORTES 593,54                            0,21

c. SERVIÇO EM TERRA 1.278,26                         0,44

e. ESTRUTURA 306,77                            0,11

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.002,09                         1,38

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 8.399,00                         2,90

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 313,24                            0,11

o. COBERTURAS 127.122,15                     43,91

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 19.063,32                       6,59

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.339,46                         0,46

u. REVESTIMENTO DE PISO 3.721,47                         1,29

x. ADMINISTRAÇÃO 13.120,32                       4,53

y. PINTURA 90.868,88                       31,39

z. DIVERSOS 13.090,55                       4,52

289.475,64                     100,00                            

DATA

 RUA NATAL DIST DE RIVERLÂNDIA , CENTRO , CEP:75914-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-RIO VERDE

08/08/2022

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS RIO VERDE

OBRA CRE

REFORMA E CONCLUSÃO DE COBERTURA  QUADRA PADRAO FNDE GRANDE

ENDEREÇO
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS COBERTURA COM TELHA METÁLICA M2 956,52 478,26

y. PINTURA PINTURA M2 3434,82 1.717,41

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS 52055221

OBRA CIDADE

CRE-RIO VERDE 1447,30

REFORMA E CONCLUSÃO DE COBERTURA  QUADRA PADRAO FNDE GRANDE RIO VERDE

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas
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 JUL/2022

JUN/22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 001_SEE
RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

UN - - - 62,63 72,56

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     2,5000 10,62 12,31 26,55 30,78

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h     2,0000 18,04 20,89 36,08 41,78

62,63 72,56

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 4,97 5,76

0,00 0,00

GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    1,0000 4,97 5,76 4,97 5,76

4,97 5,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 012_SEE DEMOLIÇÃO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO (GOINFRA) CJ - - 20,01 23,19

0,00 0,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,8841 10,62 12,31 20,01 23,19

20,01 23,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 403,54 409,72

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     1,1000 18,04 20,89 19,84 22,98

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,1000 10,62 12,31 11,68 13,54

31,52 36,52

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 Kg 7,7778 14,00 14,00 108,89 108,89

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 Kg 4,6320 13,57 13,57 62,86 62,86

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13 Kg 6,3420 13,57 13,57 86,06 86,06

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 28,72 28,72 5,86 5,86

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 21,47 21,47 2,46 2,46

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un 0,2551 2,23 2,23 0,57 0,57

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 16,10 16,10 0,82 0,82

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 7,47 7,47 1,74 1,74

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 79,73 79,73 79,73 79,73

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13 Kg 0,3391 10,85 10,85 3,68 3,68

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 10,99 10,99 3,81 3,81

GOINFRA_I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 9,49 9,49 1,71 1,71

GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    0,6400 21,61 23,45 13,83 15,01

372,02 373,20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 214_SEE COBERTURA EM TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL (GOINFRA + COT) M2 220,88 221,61

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1602 10,62 12,31 1,70 1,97

GOINFRA_I 0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h     0,1602 18,04 20,89 2,89 3,35

4,59 5,32

COTAÇÃO COT 105_SEE TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL M2 1,0000 210,32 210,32 210,32 210,32

GOINFRA_I 1420 GANCHO/PARAFUSO TELHA ALUMIN. un 3,0000 1,99 1,99 5,97 5,97

216,29 216,29

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

214 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

012 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

001 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/08/2022 1447,30

CÓDIGO INEP

52055221

CIDADE

RIO VERDE

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-RIO VERDE  RUA NATAL DIST DE RIVERLÂNDIA , CENTRO , CEP:75914-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E CONCLUSÃO DE COBERTURA  QUADRA PADRAO FNDE GRANDE

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS
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