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PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratacao de empresa especializada para executar obras de
construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construcdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Ampliagao.
Unidade: Colégio Estadual Ana Rita de Faria.
Endereco: Rua Jorcelino Bueno, n° 230, Setor Canad, Bom Jardim de Goias - GO.
Municipio: Bom Jardim de Goiés - GO.
Coordenacao Regional de Educacdo — CRE: Piranhas.

1.3. Justificativa
A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de haver uma reforma geral na Unidade
Escolar, que contemple todos os setores que encontram-se carentes de melhorias, facilitando a
execucdo das atividades diarias e proporcionando uma melhor infraestrutura.
A presente reforma inclui servigos como, pintura geral, execugédo do piso de granitina, reforma da
cobertura, da entrada, dos sanitarios, reforma elétrica, da cozinha, implementacdo de
acessibilidade, ampliacdo com a execucdo de quadra coberta, passarelas, entre outros.

1.4. A Obra
A Quadra a ser executada nesta unidade escolar é uma Quadra Coberta em Arco Mod-2, Padrdo
Seduc e possui uma area de 432,77m2:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagdo/Coordenacgéo Regional de Educacao.
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2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goiés.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotacédo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnol6gico da Execucdo de Aterros em obras de Edificaces;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacéo;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalacdes elétricas de baixa tenséo;
2.2.11.NBR 6151 - Protec&o contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protecéo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — InstalagOes Prediais de &guas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, 11, ’c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacGes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante deverd ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
Seus Servigos.
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3.4. No caso de a empresa licitante ou o responséavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverao ser providenciados 0s respectivos vistos deste 6rgéo
regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega
dos documentos de habilitacdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um)
engenheiro eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela
entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades
técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servigos de caracteristicas
semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responséavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servicos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovacdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas
atraves de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicGes compativeis com a caracteristica dos servicos a
serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagdo e entendimento para executar servicos de
construcao civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1, Substituicdo de piso:
Remocéo de piso cimento queimado;

Executar lastro de concreto para aplicacdo de piso;
Execucdo de piso de granitina;
Execucdo de rodapé de granitina;
4.2. Pintura geral:
— Retirada de pintura antiga;
Execucdo de emassamento;
Execucdo de pintura parede tijolinho cor terracota - tinta acrilica;
Executar pintura parede de alvenaria, vigas e pilares;
Execucdo de pintura letreiro;
— Execugéo de pintura muro;
Execucao de pintura das esquadrias;
Piso de concreto;
4.3. Reforma cobertura:
— Retirada de telha cerdmica;
— Remocdo de pintura antiga na laje;
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Impermeabilizacdo de laje;
— Emassamento;
— Pintura da laje;
Cobertura telha ceramica;
4.4, Reforma entrada:
— Remocdo de portdo;
— Remocdo de cobertura;
— Remocdo de madeiramento;
— Demolicéo de alvenaria;
— Demolicéo de piso;
— Demolicéo de calcada externa;
— Executar calgada de concreto desempenado;
— Implantacéo de portdo novo;
4.5. Passarela:
— Implantacéo de 01 passarela - padréo FNDE - modelo 02 - entrada;
— Implantacéo de 03 passarelas - padrdo FNDE - modelo 02 - acesso a quadra;
4.6. Reforma sanitarios:
— Demolir de revestimento ceramico (piso e parede);
— Demolir portas;
— Demolir alvenaria;
— Demolir vasos sanitarios;
— Executar parede de drywall;
— Executar lastro de concreto para piso;
— Executar revestimento ceramico até o teto;
— Executar piso ceramico;
— Executar vaso sanitario;
— Executar lavatorio sem coluna - sanitario PCD;
— Executar barras de apoio- sanitario PCD;
— Troca de valvula de descarga para mod. acessivel- sanitario PCD;
— Troca de torneira para mod. acessivel - sanitario PCD;
— Executar bancada de granito;
— Executar cubas;
— Executar portas;
— Executar reforma na rede hidrossanitaria;
4.7. Demoligdo quadra descoberta:
— Demolir alvenaria;
— Demolir piso concreto desempenado;
— Demolir postes de concreto (iluminacao);
— Retirada de arvores;

4.8. Quadra coberta:
— Implantar quadra coberta modelo 02, padrdo SEDUC,;

4.9. Acessibilidade:
— Executar piso tatil;
— Executar identificacdo tatil na entrada dos ambientes com nimeros e/ou letras e/ou
pictogramas e sinais com texto em relevo, incluindo braille;
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— Executar mapa tatil;
— Executar dispositivos de alarme de emergéncia nos sanitarios acessiveis a 40cm do piso
préximo as bacias;
4.10. Calcada acesso ao saldo:
— Executar calgada de concreto desempenado;

4.11. Central de gés:
— Executar central de gas (1+1) padrdo AGETOP;

4.12. Reforma geral rede elétrica:
— Executar reforma geral da rede elétrica;
4.13. Guiché acessivel:
— Demolir moldura de concreto;
— Demolir grade de metal;
Demolir alvenaria;
Executar janela tipo guilhotina;
Executar balcdo de concreto;
4.14. Revestimento cozinha:
— Demolir piso cerdmico piso e paredes;
— Executar revestimento ceramico até o teto;
— Executar piso ceramico;
4.15. Sanitério administrativo:
Demolir piso ceramico piso e paredes;
— Demolir vaso sanitario;
Demolir lavatorio;
Executar revestimento ceramico até o teto;
— Executar piso ceramico;
Executar lavatorios;
Executar rede hidrossanitéria;
4.16. Extensdo de piso passarela:
— Executar lastro de concreto;
— Executar extensdo de piso de granitina na passarela de entrada;
4.17. Grama
— Executar plantio de grama esmeralda;
4.18. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 1.740.355,38 - ONERADA
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO | PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. | 17 R | TOTAL R$
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01 Contratacdo de empresa de engenharia para execucao
de obra, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servicos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 6.335,27
ADMINISTRACAO 1 73.991,47
SUBSTITUICAO DE PISO GERAL 1 158.500,80
PINTURA GERAL 1 118.740,07
REFORMA DA COBERTURA 1 236.807,58
REFORMA DA ENTRADA 1 122.373,55
PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 2 1 87.868,96
REFORMA SANITARIO 1 43.706,49
QUADRA DESCOBERTA 1 31.703,23
QUADRA EM ARCO MOD 02 - PADRAO SEDUC 1 461.899,76
2020
ACESSIBILIDADE 1 38.361,81
CALCADA ACESSO SALAO 1 4.805,33
CENTRAL DE GAS 1+1 CILINDRO 45 KG 1 12.068,98
(AGETOP)
ELETRICA GERAL 1 182.505,65
SUBESTACAO 112,5KVA - INSTALACOES 1 52.365,50
ELETRICAS
GUICHE ACESSIVEL 1 2.595,56
REVESTIMENTO COZINHA 1 10.880,57
SANITARIO ADMINISTRAGAO 1 10.789,76
COMBATE INCENDIO 1 4.244.,40
EXTENSAO DE PISO DE PASSARELA 1 306,38
GRAMA 1 29.422,65
HIDROSSANITARIO 1 49.776,37
DIVERSOS 1 305,24
TOTAL.:| 1.740.355,38
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO/ PARCELA DE MAIOR | PARCELA DE MAIOR
peEscricAo | UNIPADE | QUANT. | 'oF| EVANCIA (50%) | RELEVANCIA (100%)
- Piso Granitina M2 983,32 491,66
- Subestacdo KVA 112,50 112,50

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a reforma e ampliacdo do Colégio Estadual Ana Rita de Faria, foram elaboradas as planilhas
orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referéncia GOINFRA e
SINAPI ou aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Arquiteto Luiz
Alberto Lucchese Ltda. Ap6s a execucdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA ¢é a mais
vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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O néo cumprimento total ou parcial das obrigacGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salde e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados 0s constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual n&o se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais san¢oes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo o0s
seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caucéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocagao;

I1 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras néo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.21. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢fes previstas em lei.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Contratante;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os
principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sancOes aplicadas s6 poderao ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educacdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

7.7. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensé&o de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominacdes legais;

7.8. As sancOes previstas nos incisos I, 111 e 1V do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderéo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

7.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
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prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos
de sua aplicacéo;

7.10.Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes serd assegurado & licitante vencedora o
contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos
servicos. A garantia deverd cobrir todos os servi¢cos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execu¢do dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, néo sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execucao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisacdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em fungédo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensao do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer dnus para a Contratante.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notifica¢do entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio
a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execucdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.
b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
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¢) Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condicBes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberaa contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacdo, ficando
sobrestado o pagamento até a execucao das corre¢es necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, 0 contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutencéo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigacBes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comisséo recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatorio de verificacdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A Contratante, a vista do relatdrio, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificaco, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendagdes Operacionais
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11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secéo |11, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comisséo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucao,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacao, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o
Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotagdes
deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sao anotacgdes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacGes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacéo.

c) A cdpia do Diéario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

11.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizacdo. A
comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retencéo, o valor da mdo-de-obra ndo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razao, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos 0(s) contrato(s) com 0(S)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servicos passiveis de subcontratacdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;
h) Transporte de Entulho.
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11.1.7. A Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre salde e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
X1 da Lei n®8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
deveré ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acorddo n°® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime de
preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal,;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o0 objeto em conformidade com sua proposta e
com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso hdo
estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacéo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizacdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteraces);

11.3.2. Durante a execucédo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada
da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada
a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada
ao CNPJ da CONTRATADA,;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
0s respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC,;
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b) Diério de Obras;
¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execu¢do empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

11.3.5. A contratacdo de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES
E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrucdo Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos
licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigag&o
do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a Contratante a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSQ) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a Contratante;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com as Normas
Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTB, quando
aplicavel do contrato.

IV - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco
confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias

da edificacdo jurisdicionada a Contratante;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a Contratante;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a contratante, que 0s encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Aguas Lindas, Anapolis, Goianésia, Goiania, Ipora, Itumbiara, Quirindpolis),
para validacdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(d) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
Contratante, para regularizagdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das
Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicao da fiscalizacao.
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11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comisséo Interna de Prevencédo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinac@es da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacgdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservacao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

111 - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacéo jurisdicionada a Contratante bem como
nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucéo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizacbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboracdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Béasico e SEP quando aplicvel) méaquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(3) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada a Contratante copias dos
documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa
n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada
a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranga no
trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagéo referente &
salde e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissao quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salde do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, localizada na Av.
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Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencdo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas or¢camentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 07 dias do més de Fevereiro de 2023.

Luiz Alberto Gongalves Barbosa
Arquiteto e Urbanista
CAU/BR A74193-0
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