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PROJETO BASICO
LEI N*17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condi¢Bes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras
de construgdo civil, para atender & Secretaria de Estado da Educagio de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerio o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construcdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Implantag¢do de Quadra Coberta e Implantacio de Passarela.

Unidade: Colégio Estadual da Policia Militar do Estado de Goias Maria Heleny Perillo.
Endereco: Rua 20, esquina com Rua 07, Centro.

Municipio: Itaberai-GO.

Coordenacido Regional de Educagdo — CRE: Itaberai.

Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de haver um local nas escolas para
realizagdo de atividades esportivas, evitando assim que estas atividades sejam ministradas em
patios, estacionamentos e descampados.

A prética esportiva nas escolas ¢ essencial para o crescimento fisico do individuo, sem falar na
questdo psicoldgica e social, ja que o esporte no contexto educacional trabalha também conceitos
como lealdade, a ética, a ndo discriminagdo e a competitividade respeitosa.

Outro fator importante ¢ a necessidade de haver quadra coberta nas Escolas de Tempo Integral,
pois o aluno tem muita atividade extraclasse, sendo de supra importancia, que tenha um local
coberto com protegéo de sol e chuva.

Esta Quadra Coberta resolve também, a necessidade de espagos cobertos para reunifes e eventos
na Unidade Escolar.

A passarela serd executada para a ligagio entre os Blocos da unidade escolar e a Quadra Coberta.
Tal ligagdo seré coberta, visando proteger os usuérios de possiveis intempéries.

A Obra
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A Quadra a ser executada nesta unidade escolar é uma Quadra Coberta em Arco Mod-3-A,
Padrdo Seduc e possui uma édrea de 589,72m2. A Passarela a ser executada é uma Passarela
Padrdo FNDE modelo 02 e possuiu uma area de 80,64m?:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

CONSTRUCAOQ EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definicdes e siglas

2.1.1.

ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.12.

2.1.3.

2.14.
2.1.5.
2.1.6.
2.1,
2.1.8.
2.1.9.

CONTRATANTE: € a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por
SEDUC-GO;

LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e
ofertar lances;

NBR: Norma Brasileira Regulamentadora. '

NR: Norma Regulamentadora.

SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacio de Goias.

CNPIJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.
2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
224,

2255,

2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

NBR 7480/2007 — Ago destinado 4 Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;

NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execugdio de Aterros em obras de
EdificagGes;

NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundago;

NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle ¢ Recebimento:

e

— e s T
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2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensdo;
2.2.11.NBR 6151 - Protegéo contra choques elétricos;

2.2.12.NBR 5419 - Proteg#o de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14.NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de 4guas Pluviais;

2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitério;

2.2.16.NR-10 ¢/c o art. 2° I, “c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Bésico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7,

A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacido de Goias
(SEDUC-GO).

A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
seus servicos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nfo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste
orgdo regional por ocasifo da assinatura do contrato.

A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da

entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas
dos servigos limitados & parcela de maior relevéncia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil
ou Arquiteto).

A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser

comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacio de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigSes compativeis com a caracteristica dos servicos a
serem licitados, ou;
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que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacio e entendimento para executar servigos de

construcdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Reforma / demoligéo:
Demolir mureta da quadra existente.

Reforma de piso da quadra e nova demarcacio

reforma / demoligdo:
Demolir parte de arquibancada.
Demolir piso de concreto
quadra coberta:

Implantacdo de quadra coberta - padrao SEDUC - modelo 03a

passarela:
Implantagdo de 04 passarelas - padrdo FNDE

5. DO VALOR DOS SERVICOS

material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

c) Soécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,

Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum

VALOR PROJETO BASICO:

R$573.052,32- ONERADA

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
TTEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. | ;17 RS | TOTAL RS
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugfo
de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-
financeiro, relacionados com 05  servigos
discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
1 3.037,09
SERVICOS PRELIMINARES 1 3.037,09
ADMINISTRACAO LOCAL 1 9.202,74
REDE ELETRICA DE ENTRADA DO QUADRO I 25.036,43
REDE AGUAS PLUVIAIS 1 338.657,80
COBERTURA DE QUADRA SEDUC MOD. 3A 1 76.631,28
PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 2 1 1.718,34
PASSARELA EXTENSAO 1 22.251,58
REFORMAS E DEMOLICOES 1 71.213,80
DIVERSOS
TOTAL:| 573.052,32

SRS S E—
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
- COBERTURA COM TELHA CHAPA M2 817,00 408,50
GALVANIZADA
- PISO CONCRETO POLIDO M2 612,45 306,23

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA PADRAO SEDUC MODELO 3-A
NO CPMG MARIA HELENY PERILLO da unidade escolar CONSELHO ESCOLAR MARIA
HELENY PERILLO, foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA
e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela AGETOP e SINAPI
ou aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Better Engenharia.

Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a NAO DESONERADA ¢ a mais vantajosa,
conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O n@o cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a satde e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida &s penalidades constantes
no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os
constitucionalissimos do’ contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigacéo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execug@o do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacido de multa de mora, obedecendo
os seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigagéo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipétese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocacio;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

— i e O
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I — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
a0 trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagfo enviada pela Secretaria de Estado de Educagdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderfio ser descontados da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagiio em relagio a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sangbes aplicadas sé poderfio ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente
justificado; _

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do
art. 87 da Lei n° 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de
licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangOes previstas nos incisos I, 11l e IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais uteis;

7.9. A san¢do estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n°® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva
do Secretério de Estado de Educagéo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois)

~ anos de sua aplicacio;

7.10.Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes serd assegurado 4 licitante vencedora o
contraditério e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela méa execucdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos,
em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

(BT _ =
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8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo
sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realizacfo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA
9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagio formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da

obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensio do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagdo entregue ao
gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e
“b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e serd procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a)

b)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificacio mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigSes contratuais, o gestor do
contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisério”, que seré assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotard as medidas cabiveis.

Cabera a-contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no
relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados 4 nova verificacio,
ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como
as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificacdes Publicas”, do Tribunal de
Contas da Unifo, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do
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CONTRATADO a documentagdio que retrate fielmente o que foi construido. Essa
documentagdo ¢ conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve
incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execugfo. Ou seja, o contratado
devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de
manutencdo ou reformas. Os arquivos deverfo ser entregues editdveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editiveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre
outros) devidamente assinados pelos responsaveis.
10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimehto de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo
receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo™, que
sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrard relatério de verificagdo
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver
constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagio das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder 4 nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciérias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendagies Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Seg¢#o III, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissio de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizagio do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugio,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
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necessarias a sua regularizagdo, as quais deverfo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsével pela Obra e o
Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra € destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas
anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) S#o anotagdes obrigatérias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descrigdo dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagéo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacéo.

¢) A copia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagéo.
A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida
com destaque do valor de retengéo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia
Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de
leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retencdo, o valor da mao-de-obra no
seré inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a
CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com ofs)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) deverd(do) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratacfio sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saiide e seguranca no trabalho.
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Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40,
inciso XTI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir,
pois reduz os problemas advindos de orcamentos desatualizados em virtude dos
transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das
propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas ap6s a virgula, utilizando os
indices do INCC.

Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Piiblicas do TCU e exposto no
Acdrdio n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime
de pre¢o unitdrio, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados
favorecem a quantificagio com precisdao dos servigos relacionados no or¢amento do
objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO
GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1.

1.1.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

Verificar sc a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e
com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso
ndo estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obriga¢dio contratual
pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacio;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua

ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e

prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

Durante a execu¢do do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia

autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social

(GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste

caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA dever4 apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante

IewTy
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os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-
GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd
anexada a Prestag@o de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizacéo
e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgéo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serfio
realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2°
do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrucdo Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos
processos licitatrios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E
obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada & SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagéo jurisdicionada & SEDUC;

Il - Cépia atualizada do Programa de Preven¢do de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa
contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago
confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edifica¢fo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga
em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢io Individual - EPI
fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificago jurisdicionada & SEDUC;
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§ 1°Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada & SEDUC (contratante), que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Publico),
onde houver (Goidnia, Andpolis, Jataf e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco)
dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da
Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
SEDUC, para regularizagéo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga e saide no trabalho deverdo permanecer na
obra & disposi¢do da fiscalizagéo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugio Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Preveng@o de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinagtes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Protego Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagio e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigat6rio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apés o inicio do contrato, para os
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessérias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto
risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicavel)
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(d) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Pi’!blic.o(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugéo
Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.
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11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsivel pela edificacdo
jurisdicionada' a SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre
salde e seguranca no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a
saude e seguran¢a no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisio
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto i falta
por ndo cumprir com as exigéncias de Seguran¢a e Satde do Trabalho de acordo com a
Normas Regulamentadoras do MTE, com adogéo das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato
com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacéio de Goids, localizada na
Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62)
3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencéo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estfio disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 04 dias do més de novembro de 2021.

Elvandro Juvenal Flores Borges
Engenheiro Civil - CREA n° 21.614/D-GO
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