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LEIN° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condices a serem observadas para a contratacdo de
empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educag¢do de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando
todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Amplia¢do e Reforma.

Unidade: Colégio Estadual Menino Jesus

Endereco: Alameda do Contorno 174, Parque das Laranjeiras, Goiania -GO.
Municipio: Goidnia-GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Goiania

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de reformar e adaptar a unidade escolar mediante as necessidades basicas de
infraestrutura e seguranga.

O Projeto de Arquitetura contemplou: a adequagdo das rampas, banheiros exclusivos para PCD e piso tatil, reforma da cozinha e sanitarios,
implantacdo de central de gés e bloco padrdo de sala de aula adaptado para atender a parte administrativa da unidade.

1.4. A Obra

A &rea total existente é de 1.322,20m?, e o total de 65,79 m? de drea a construir:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIACAO/REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
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2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.
2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.
2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugio de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagao;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, I, "c”, da Lei n? 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas
na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGCAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica
do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsével técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante deverd comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de
profissionais com experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a
parcela de maior relevéncia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em
nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada
junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de
trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servico de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigbes
compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutdrios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste objeto,
alinhando os seguintes servigos:
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4.1. TELHADO
- Demolir telha tipo plan;
- Demolir estrutura de madeira;
- Executar estrutura metalica;
- Executar pintura da estrutura metdlica;
- Executar telha tipo plan;

- Executar cumeeira, embocamento e calha;

4.2. FORRO GERAL:
- Demolir forro de PVC e estrutura;
- Instalar forro de PVC estrutura;
- Executar forro de gesso acartonado na cozinha;

- Executar emassamento de pintura;

4.3. ANTIGA CASA ZELADOR:
- Demolir alvenaria e paredes de placa;
- Demolir forro paulista e forro de PVC com estrutura;
- Demolir telha de fibrocimento e estrutura de madeira;

- Demolir piso de cimento queimado;

- Demolir piso de concreto desempenado, indicado projeto;

- Demolir janelas e portas;

- Demolir bancada de arddsia, tanque, lavatdrio sem coluna, bacia sanitaria, caixa de descarga, torneiras e sifées;

- Executar regularizagdo da area;
- Executar piso de concreto desempenado 5 cm;

- Executar pintura do piso novo e do piso existente;

4.4. PINTURA
- Executar pintura das paredes internas e internas;
- Executar pintura da laje;
- Remover pintura antiga das esquadrias;
- Executar pintura das esquadrias;
- Executar pintura do piso do patio descoberto;

- Executar demarcagdo de quadra;

4.5. MURO

- Executar pintura externa do muro e laterais do fundo da edificagdo onde ndo foi realizada a pintura com a cor padrdo;

4.6. INSTALACOES ELETRICAS

- Executar reforma geral da parte elétrica.

- Executar projeto de combate a incéndio que atenda as exigéncias do CBM-GO;

4.7. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizdvel ao longo da
execucdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: |

RS 463.272,12 - ONERADA

ITEM

ESPECIFICAGCOES DOS MATERIAIS OU SERVICOS

01

Financeiro,

Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-
relacionados com os servigos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRECO UNIT (R$) PRECO TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 26.828,26
TRANSPORTES 1 5.081,60
SERVICO EM TERRA 1 718,24
INST.ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA 1 50.911,46
INSTALAGOES ESPECIAIS 1 2.887,91
ESTRUTURAS METALICAS 1 215.596,63
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COBERTURAS 1 40.115,96
FORROS 1 36.579,76
REVESTIMENTO PISO 1 5.200,41
ADMINISTRACAO - MENSALISTA 1 22.528,37
PINTURA 1 52.977,22
DIVERSOS 1 3.846,30
TOTAL: 463.272,12
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
~ PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA (50%)
Cobertura em telha Ceramica M2 853,59 426,80
Forro de PVC M2 704,48 352,24

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a reforma do Colégio Estadual Menino Jesus foram elaboradas as planilhas orgamentérias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA,
como referéncia AGETOP e SINAPI. Apés a execugdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranca no
trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do
contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

II1-0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico
de obras ndao cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas
nesta Lei e no edital de licitagdo.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
Secretaria de Estado de Educacdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de
Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditdrio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario
de Estado de Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo poderd optar pela aplicagdo
da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangbes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educaco, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia deverd cobrir todos os servigos
que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢cdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada
da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.
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8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros
que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem
de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que
voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os pardmetros definidos neste
instrumento, ndo acarretara a suspensao do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus
para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para
a entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido
da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisdrio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo
contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigBes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo
de Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigBes contratuais, o gestor do contrato lavrara
relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a
nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendacgdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagéo de Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em
questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que
foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com
detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras
intervencgdes a titulo de manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis
(extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para
verificar o cumprimento de todas as obrigagSes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento
provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de
verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatorio, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangGes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder
a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas
trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execu¢do do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secdo Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual n2 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do
contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias
relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser
atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsével pela Obra e o Diadrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O
Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anota¢es deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagBes obrigatdrias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

c) A copia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestagcdo de Contas.
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11.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissao
de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou,
retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa
comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra nao serd inferior a 50% do valor da fatura
emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela
natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o
parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por
cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos
servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e
trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. ASEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre salude e
seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso X| da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado
para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de
or¢amentos desatualizados em virtude dos transcursos de vdrios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo,
considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n2 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da
licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitdrio, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos
servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante
11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos
neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA,
até a completa regularizacdo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega
dos servigos.

11.3. Obrigag¢des da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragbes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Cdpia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e InformagBes a
Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido
recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo
que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de
Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execucdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo
visando eventuais acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do
6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei
n2 8.666/93, e nos limites fixados no §2¢2 do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUGOES deverda observar os requisitos contidos
na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos
de documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC;
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Il - Cépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na
obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condi¢bes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20
trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados
da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR
-12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VIl - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para
validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e
Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com
os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como,
treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em &reas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IIl - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a
servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram
treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento
as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboragdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Bdsico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagio
jurisdicionada a SEDUC (contratante), cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-
GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) poderd, a qualquer
tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranca no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a saude e seguranga no trabalho, implicara na
aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdao quanto a falta por ndo cumprir com as
exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da
Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goids.

Atengao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no
site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. n2 7.587
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