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1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condi¢Ses a serem observadas para a contratagio de empresa especializada
para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que
estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratacdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Or¢camentdria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e
Financeiro.

Assunto: Conclusdo de Quadra Coberta em Arco Mod-2, Padrdo Seduc.
Unidade: Colégio Estadual Herminio Rodrigues Ledo.

Enderego: Rua Jeronimo Carlos de Aratjo, Centro, Santo Antdnio da Barra -GO.
Municipio: Santo Antdnio da Barra -GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Rio Verde.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver um local nas escolas para realizacdo de atividades esportivas, evitando assim que estas atividades sejam
ministradas em patios, estacionamentos e descampados.

A pratica esportiva nas escolas é essencial para o crescimento fisico do individuo, sem falar na questdo psicoldgica e social, ja que o esporte no contexto educacional
trabalha também conceitos como lealdade, a ética, a ndo discriminagdo e a competitividade respeitosa.

Outro fator importante é a necessidade de haver quadra coberta nas Escolas de Tempo Integral, pois o aluno tem muita atividade extraclasse, sendo de supra importancia,
que tenha um local coberto com proteg¢do de sol e chuva.

Esta Quadra Coberta resolve também, a necessidade de espagos cobertos para reunides e eventos na Unidade Escolar.

1.4. A Obra

A Quadra a ser executada nesta unidade escolar é uma conclusdo de Quadra Coberta em Arco Mod-2, Padrdo Seduc e possui uma area de 432,47 m2:

TIPO DE OBRA | TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
CONSTRUCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definig¢des e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signatdria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagdo - SEDUC -GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagbes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;



2.2.3. NBR 11.682-2009 - Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participag¢do dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagbes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagao;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — InstalacSes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalag¢bes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, I, ”c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do
escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA
3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. AEmpresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional
responsavel pela empresa e seus servicos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsével técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a execugdo, a
qualquer tempo, de servigos compativeis com os do objeto desta licitagdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados provenientes de contrato em nome
do préprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo.

a) Poderd ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagdes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as certiddes de
acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA e CAU nio
emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentacdo de documentagdo comprobatdria prevista no subitem anterior importard na inabilitagdo da licitante.
3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagdes:

3.7.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas da obra ou servigo;

3.7.2. Atestar a execugdo parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicacdo da data de emissdo;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servigo executado;

3.8. A comprovagio do quantitativo e metodologia/técnica de execugdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentagdo do Atestado de Execugdo
de Servigos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentagdo de documentagdo complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as informagdes contidas
na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados concomitantemente;

3.10. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é essencial que
a Contratada, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica
— RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

3.10.1.  Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional
competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes,
relacionados a sua drea de atuagdo, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas por meio de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de
registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b)  Contrato de prestagdo de servico de profissional autbnomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢cbes compativeis com a
caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descri¢cdo deste objeto, alinhando os seguintes
servigos:

01. QUADRA COBERTA:
- Executar projeto elétrico;

- Executar mureta;



- Executar revestimento para paredes;
- Executar revestimento para piso;

- Executar pintura;

- Executar equipamentos diversos;

- Executar pintura;

02. CALCADA DE ACESSO:
- Executar piso de concreto 5 cm;
- Executar aterro com compactagdo;

- Executar limpeza e regularizagdo;

03. PINTURA DE TODA UNIDADE ESCOLAR:
- Executar pintura paredes;

- Executar pintura de barrado;

- Executar pintura do muro;

- Executar pintura de teto;

04. BARRACAO DE OBRA:
- Executar limpeza, regularizagdo e apiloamento com compactagdo;
- Implantagdo de barracdo de obras Padrdo Goinfra;

- Executar de tapume de madeirite com altura de 2,20 m;

4.1. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigcos
contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 329.124,93 - DESONERADA
ITEM | ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
o1 Contratag@o de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
PRECO | PRECO TOTAL
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE UANT.
Q UNIT (R$) (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 27.595,22
TRANSPORTES 1 711,96
SERVICO EM TERRA 1 2.538,47
INSTALAGQOES ELETRICAS 1 36.030,45
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 1.111,92
ESQUADRIAS METALICAS 1 5.056,51
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 6.699,54
REVESTIMENTO DE PISO 1 42.929,79
ADMIN]STRACAO 1 18.545,41
PINTURA 1 127.472,24
DIVERSOS 1 60.433,42
TOTAL: 329.124,93
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
o PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. A
RELEVANCIA (50%)
REBOCO M2 281,64 140,82
PISO LAMINADO M2 397,35 198,68
PINTURA M2 6.378,58 3.189,29

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de CONCLUSAO DE OBRA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL HERMINIO RODRIGUES LEAOQ, foram elaboradas planilhas orcamentdrias estimadas com as
tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composigdes de custos unitarios elaboradas
pela Secretaria de Estado da Educacdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a DESONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUCAO
Apds estudo dos profissionais envolvidos na elaboracdo dos projetos, foi estabelecido que a obra devera ser realizada nas seguintes etapas:

« Unica etapa: sera executada a conclusdo do bloco da quadra coberta em arco e os demais servicos de conclusdo desta obra (prancha 1/1), j& que os mesmos n3o
atrapalham o andamento escolar da unidade, e pintura interna pode ser feita aos finais de semana ou posterior ao hordério das aulas;

e Obs.: Os servigos como exemplo jardinagem, calgada externa pode ser executada em qualquer uma das etapas.



No projeto de arquitetura estdo representadas as etapas em desenho, para melhor compreensdo do Plano de Execug¢do, bem como com a indicagdo dos tapumes que
auxiliardo no isolamento da obra e protecdo dos servidores e alunos, conforme a prancha 1/1.

O Plano de Execugdo podera sofrer alteragdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem op¢6es de execugdo que melhor atendam
a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execugdo sé podera ser alterado com autorizac¢do do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitard a
contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando
estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo n3o superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida
a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo,
caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangbes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de
multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em
firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocago;

Il = 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il = 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo
devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n? 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo
das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

8.8. As sangdes previstas nos incisos I, lll e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia
do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretdrio de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacdo;

8.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangBes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem
defeitos ou problemas causados pela md execu¢do dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo
acarretara 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar
em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que
a paralisa¢do formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente,
quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo
acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo
da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e serd procedido da seguinte forma:
11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisério”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.



c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigBes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado
dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando
sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagbes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizagéo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa
“como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado
deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg,
.docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigacGes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que
sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢bes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatdrio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sang¢Ges cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas,
previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagdo e Recomendag6es Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Sec&o lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscaliza¢do e gerenciamento do contrato serdo realizados
por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a
execucgdo dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando
a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessdrias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é
destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotacdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagBes obrigatorias no Didrio de Obra as condigBes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no
quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A cépia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que
serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir
beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mdo-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as
caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a
CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas
completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s)
com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no
trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de
reajustamento dos contratos, deverd ser a data da apresentacdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos
transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apods a virgula, utilizando os indices do
INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acdrdéo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra
no regime de preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigagdes do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e
nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa
regularizagdo;



12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

12.3. Obrigagdes da Contratada

12.3.1. A Contratada deverd apresentar garantia de execugdo contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §12 do art. 56 da Lei Federal
n2 8.666/93, conforme definido no Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na
sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.3. A Contratada deverd apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatdrio informativo acerca dos servigos
executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execug¢do do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP)
vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.5. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os
respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas
e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratagdo em regime de execugcdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais
acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragBes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do dérgdo gestor na
elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no
§22 do referido artigo.

12.3.7 A contratagdo de empresas pela contratante para servigos de reformas, ampliacdes e construcbes deverd observar os requisitos contidos na IN n2 007/2017-GAB-
SEGPLAN, os quais constardo obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais, sendo obrigagdo do fiscal da obra
ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC, a exigéncia de todos os e quaisquer documentos exigidos na referida instrugdo normativa;

12.3.8 Enquanto na execugdo do objeto do contrato, no ambito da Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC, referente ao cumprimento das normas de seguranca e
Saude no Trabalho, caberd a empresa contratada, as seguintes obrigagdes:

12.3.8.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranca e Medicina do Trabalho, prevista na legislagdo e normas expedidas pelo Ministério do
trabalho e Emprego (MTE), pelo Instituto Nacional do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo 6rgdo Gestor da Politica de
Seguranga e Saude no Trabalho no ambito do poder Executivo Estadual;

12.3.8.2 — Emitir declaragdo formal e ostensiva, no processo licitatério ou na fase de habilitagdo, de que se apresenta em condi¢es de atender ao estabelecido nas
Normas Regulamentadoras (NRs), expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego, apliciveis ao objeto do contrato;

12.3.8.3 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, cépias em formato digital PDF, via Sistema Eletrénico
de Informacdo — SEI, dos documentos relacionados a seguir:

| — Cdpia do Programa de controle Médico de saude Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

1l — Cépias dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas fungbes/atividades nas dependéncias
e/ou servigo do 6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

1Il — Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou n218 (NR 18) expedida
pelo MTE, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV — Copia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizagdo de cursos/treinamentos de seguranga no trabalho aos empregados da contratada, atualizados, em
conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs), capacitagdo e treinamento em Seguranga e Saude no trabalho (NR 1), para trabalhos em instalagdo elétrica e servigos com
eletricidade (NR 10), trabalhos com mdquinas e equipamentos (NR12), capacitagdes dos trabalhadores da industria da construgdo (NR 18), trabalhos em espacgos confinados (NR 33)
trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os empregados/trabalhadores a riscos consideraveis a sua integridade fisica, saude e seguranga, quando
aplicavel ao objeto do contrato;

V — Cépia dos comprovantes (lista de presenca dos respectivos treinamentos , 0.S ( ordem de servigo ), certificados ou outras formas de registro) da realizagdo de
treinamento de integragdo/admissional, inclusive da aplicagdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades de trabalho no cumprimento do objeto do
contrato;

VI — Cépia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e/ou Sistema de Protecdo Individual contra Quedas (SPIQ)
fornecidos aos empregados que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Cdpias de fichas de informagdo de Seguranga de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada, nos trabalhos no
cumprimento do objeto do contrato;

VIII — Cépias de documentos comprobatdrios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo habilitacdo e/ou capacitagdo dos
empregados autorizados com a fungdo de responsével técnico e/ou responsavel pelo acompanhamento da execucdo de trabalhos que envolvem riscos/perigos especificos, conforme
estabelecido nas Normas Regulamentadoras n? 01, n210, n? 12, n2 18, n2 33, n2 35, que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do érgdo, no cumprimento
do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais vigentes, quando aplicaveis ao objeto do contrato

IX — As copias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIII) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao servidor
Publico responsével pela edificagdo jurisdicionada a contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servigo de Seguranca e Satde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do 6rgdo onde houver (Aguas Lindas, Anépolis, Aparecida de Goiania, Goianésia,
Goiania, Itumbiara, Quirindpolis), para avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do
Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satde no Trabalho no dmbito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada 4
contratante para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, as Normas Regulamentadoras expedidos
pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satde no Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

c) As cépias dos documentos referentes a Seguranca e Satde no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagao.

12.3.8.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execugdo do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverdo apresentar — se devidamente
identificados, e de posse e uso de todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e/ou de Sistema de Protecdo Individual Contra Quedas (SPIQ), necessarios e adequados, de acordo
com os riscos aos quais possam ficar expostos;

12.3.8.5 — Os servigos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de protegdo Coletiva (EPC) e/ou
sistema de protegdo coletiva contra quedas (SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da execugdo pela contratada, ap6s os mesmos estarem devidamente
instalados/implantados de acordo com as normas e regulamentos aplicéveis;

12.3.8.6 — Quando necessério e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, devera apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante ou quando ndo
houver ao gestor do contrato ou servidor publico responsavel pela unidade jurisdicionada @ SEDUC no prazo maximo de 60 ( sessenta ) dias apds o inicio da execugdo dos servigos
contratados pelo 6rgdo e anualmente a contar da data do inicio de vigéncia do contrato, ou no prazo de 60 (sessenta ) dias antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos
documentos que comprovem o cumprimento ao exigido a seguir:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n? 04 (NR) expedida
pelo MTE, ou conforme necessidade identificada pelo SESMT Publico;

Il — Constituir sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;



1Il — Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o treinamento quanto ao
uso, guarda e conservagdo e registro de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicagdo de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo
contratante, como também os acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacitacdo e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do érgdo ou a servigo do mesmo, quando
identificados riscos de acidente e/ou a satde ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto do contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizara pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio do 6rgdo contratante;

VIl — Providenciar a elaboragdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da execugdo do
objeto do contrato, de acordo com as Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIII - Providenciar a elaboragdo e manter atualizados o Perfil Profissiogréfico previdencidrio (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem atividades de trabalho
nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo previdencidria vigente, e

IX — Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos programas PGR e
PCMSO, para as atividades/servicos contratados, como também da capacitacdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos, principalmente os referentes as Normas
Regulamentadoras n2 01, n2 10, n2 12, n2 18, n2 33, n2 35, quando aplicaveis de acordo com o objeto do contrato;

12.3.8.7 — A empresa contratada devera atender prontamente as solicitacdes e/ou recomendagdes do SESMT Publico do 6rgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis,
Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, Ipora, ltumbiara, Quirinépolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, quando
identificada qualquer situagdo/condigdo de trabalho que possa oferecer risco a integridade fisica e/ou a seguranga e salde do empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados
publicos do drgdo ou de terceiros.

12.3.8.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada deverd cumprir todas as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e
Medicina do trabalho, expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT, e Legislagdo Previdenciaria, referentes a
Seguranca e Saude do Trabalhador, apresentando documentagdo necessaria para comprovagdo, quando solicitadas e/ou exigidas, durante a execuc¢do, e/ou na conclusdo da execugdo do
objeto do contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade do cumprimento e/ou da apresentagdo de qualquer dos documentos mencionados
anteriormente, devera ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao estabelecido.

12.3.8.9 — O SESMT Publico do 6rgao (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, podera a qualquer
tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satide e seguranga no trabalho;

12.3.8.10 — O descumprimento a qualquer tempo das cldusulas contratuais ou legislacdo referente a Satide e Seguranca no Trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia,
multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a falta de comunicagdo ao SESMT Publico e a adogdo das penalidades
contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia de acidente de trabalho.

12.3.9. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
Contratante, copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.10. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satde e segurancga no trabalho;

12.3.11. O descumprimento, a qualquer tempo, das cladusulas contratuais ou da legislagdo referente a salde e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de
adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do
Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

12.3.12. Serd de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgdo civil gerados no cumprimento do objeto do contrato, seja nos processos de
limpezas, demoli¢Ges, reformas e construgdes, incluindo todos os recursos necessarios nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinacdo final ambientalmente
adequada dos residuos solidos, e/ou disposi¢do final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestdo integrada de residuos sélidos ou com plano de
gerenciamento de residuos sélidos, exigidos na forma da Lei n2 12.305, de 2 de agosto de 2010, e/ou conforme Resolu¢gdo CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, e demais normas e
regulamentagdo especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a doagdo ou ndo dos rejeitos, devendo esta entregar documento oficializando esta doagdo para o fiscal responsavel
pela obra.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado
da Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atencdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078

Jodo Pedro Moreira Pires
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n2 A187684-8

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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